

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الساحلين معتم

\*\*\*

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوفي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالمشروع أو تقديم الخدمة	تاريخ إضفاء الصفة	تاريخ المصادقة على إتمام الصفقات من المختصة	التقييم الفني للمعرض	تاريخ فتح العرض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إظهار الصفة بالصفحة	مرجع الصفة	إسم المشروع / الخدمة	ع/ر
		تاريخ من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على الصفة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة										
		2018/03/08	2018/03/06	2018/01/26	01	2017/07/20	06/30 2017/	2017/04/20	/02/22 2017	/02/10 2017	/12/30 2016	/04 2016	تهذيب حي سالم بشير بالساحلين	01	
	2022/11/23	2018/10/23	2018/10/22	2018/08/09	*02										
		2022/03/02	2022/02/25	2022/02/24	03										
2020/03/13	2019/06/13	2018/12/27	2018/12/26	2018/12/25	01	2018/06/04	05/28 2018/	2017/02/08	/11/08 2017	/11/08 2017	/10/02 2017	/01 2017	تعبيد الطرقات برنامج 2017	02	
2020/11/12	2019/08/30	2019/06/26	2019/06/24	2019/06/20	01	2019/06/15	01/28 2019/	2018/12/12	/11/05 2018	/11/05 2018	/10/01 2018	/01 2018	تعبيد الطرقات برنامج 2018	03	
		2019/09/13	2019/09/12	2019/09/06	*02										
					-										
					-										
					-										
					-										
					-										



ملاحظة :

\* التأخير الحاصل على مستوى إنجاز الصفقات (عدد 01 + 02 لسنة 2021) يعود إلى الأسباب التالية :  
 (1) إنحلال المجلس البلدي خلال سنة 2020 على إثر إستقالة أغلبية أعضائه و إنتخاب مجلس بلدي جديد لم يتسلم مهامه إلا في 2020/10/06 .  
 (2) العروض المقدمة من قبل المشاركين قد تجاوزت الإعتمادات المرصودة لميزانية البلدية التي كان عليها إنتظار ختم تصرف سنة 2021 لتوفير الفارق في التمويل الخاص بهاذين المشروعين و بالتالي التمكن من عرض هذه الملفات على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات.